



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INTESPO

Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

*Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria
NEETs*

*Obiectiv specific 2.3 - Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare*

Grupul țintă: 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16 și 24 de ani, neînregistrați la SPO

Valoarea totală a proiectului: 213.636.395,25 LEI

Durata proiectului : 48 luni

Implementarea proiectului a început la 25 septembrie 2017

Obiectivul general:

Creșterea numărului de tineri NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(I)

A 1 – Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul Electronic al Tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate la nivel local

A 1.2 – Colectarea datelor de la nivel local – Importantă pentru determinarea parametrilor intervenției:

- prin identificarea zonelor cu densitate mare de tineri NEETs,
- prin reliefarea unor caracteristici (de ex. comunitate de etnie romă, zonă greu accesibilă, zonă fostă industrială fără locuri de muncă etc.)

În funcție de acestea se stabilesc:

- **resursele necesare**
- **tipurile de acțiuni care trebuie întreprinse în plan local**
- **modalitatea de abordare a grupului / indivizilor**

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(II)

A 1 – Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul Electronic al Tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate la nivel local

A 1.2 – Colectarea datelor de la nivel local

ANPIS	MEN
AJPIS - date cu persoanele aflate în creștere copil sau care beneficiază de diverse subvenții, persoane care vor fi excluse din listele cu tinerii NEETs	ISG - implicarea directă a școlilor, a consilierilor școlari și / sau a mediatorilor școlari care cunosc cazurile de tineri aflați în risc de abandon școlar, au stabilit deja o cale de comunicare cu aceștia, au date despre familie etc.

AJOFM → demersuri către alte instituții care pot furniza date: **prefecturi, consilii județene, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, casele județene de asigurări de sănătate.**

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(III)

A 1 – Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul Electronic al Tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate la nivel local

A 1.2 – Colectarea datelor de la nivel local

Rezultate prognozate:

Minimum 8 etape de colectare date specifice furnizate de stakeholderii locali

Rezultate atinse:

- demersuri pentru colectarea datelor referitoare la posibili tineri NEETs;
- au fost colectate date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, primării;
- liste cu tineri aflați în evidența stakeholderilor locali.

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
***INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de
Ocupare (IV)***

A 3 – Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

A 3.1 – Constituirea rețelelor de sprijin la nivel județean și local

Se realizează prin:

- „revitalizarea” rețelei de sprijin SPO – autorități publice locale (protocoale / parteneriate / acorduri)
- dezvoltarea acestui tip de parteneriat în județele în care nu există

Importanța rețelelor de sprijin:

- au deja coletate date referitoare la grupul țintă;
- pot asigura locațiile pentru întâlnirile cu tinerii NEETs;
- se pot implica activ în mobilizarea tinerilor NEETs în vederea înregistrării la SPO.

A 3.2 – Elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri, mecanisme de comunicare, coordonare și raportare)

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(V)

A 3 – Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

A 3.1 – Constituirea rețelelor de sprijin la nivel județean și local

ANPIS

MEN

ANOFM

Structurile de la nivel local ale partenerilor → demersuri pentru încheierea de **protocoale de colaborare** pentru identificarea tinerilor potențial NEETs

Rezultate prognozate:

Minimum 42 de protocoale de colaborare încheiate la nivel județean/municipiul București

Rezultate atinse:

528 de protocoale de colaborare încheiate cu primării, prefecturi, instituții publice care au ca grup țintă tinerii, inspectorate teritoriale de muncă, licee și colegii, ONG, agenți economici

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(VI)

A 3 – Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

A 3.2 – Elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri, mecanisme de comunicare, coordonare și raportare)

ANPIS

MEN

ANOFM

Elaborarea metodologiei de funcționare a echipelor locale de intervenție (ELI) ce include atribuții pentru fiecare membru, proceduri de lucru, mecanisme de comunicare, coordonare și raportare se va realiza de către **ANOFM**, în colaborare cu **MMJS**, **MEN** și **ANPIS**

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(VII)

A 3 – Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

A 3.2 – Elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri, mecanisme de comunicare, coordonare și raportare)

Rezultate prognozate:

Minimum 2 metodologii/proceduri de lucru

Rezultate atinse:

drafturi ale metodologiilor și/sau procedurilor pentru:

- funcționarea punctelor de sprijin și relaționarea între membrii acestora;
- funcționarea echipelor locale de intervenție și relaționarea între membrii acestora;
- relaționarea între punctele locale de sprijin și echipele de intervenție;
- colaborarea cu voluntarii și stakeholderii din proiect;
- realizarea activităților de contactare a tinerilor la fața locului.

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(VIII)

A 3 – Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

A 3.4 – Constituirea echipelor locale de intervenție

Echipa locală de intervenție = 7 experți SPO

(8 – 11 persoane)

1 – 2 asistenți sociali

1 – 2 consilieri școlari

Atribuții:

- **Colectează datele administrative** la nivel local privind tinerii NEETs;
- **Validează și completează datele administrative** => harta tinerilor NEETs potențiali la nivel județean;
- **Contactează** tineri NEETs;
- **Înregistrează și profilează** tineri NEETs;
- **Informează** tinerii NEETs;
- Participă la **acțiunile** organizate **pe plan local** în cadrul **campaniei de informare**;
- Coordonează și contribuie direct la **monitorizarea tinerilor NEETs după înregistrare**;
- Asigură **legătura tinerii NEETs - furnizorii de măsuri active**;
- Asigură **informarea și instruirea voluntarilor** și a celorlalți **stakeholderi din proiect**.

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
*INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de
Ocupare (IX)*

A 4 – Stabilirea cadrului de organizare și desfășurarea intervenției

A 4.1 – Stabilirea Planului și calendarului de intervenție

Planul de intervenție

→ **se stabilește în funcție de:**

- numărul de tineri potențial NEETs rămași necontactați / neînscriși la SPO;
- zonele cu densitate mare de tineri potențial NEETs rămași necontactați / neînscriși la SPO;
- caracteristicile grupului țintă identificat la nivel local;
- structura partenerială locală.

→ **cuprinde cel puțin următoarele informații:**

Județul / zona unde va fi organizată deplasarea, dimesniunea și localizarea comunității NEETs, dimensiunea și componența echipei locale de intervenție, implicarea colaboratorilor locali, frecvența și durata vizitelor în fiecare locație.

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
(X)

A 4 – Stabilirea cadrului de organizare și desfășurarea intervenției

A 4.1 – Stabilirea Planului și calendarului de intervenție

ANPIS	MEN
—	Participă alături de ANOFM la stabilirea Planului și calendarului de intervenție

Rezultate prognozate:

Plan și calendar de intervenție actualizat anual

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
*INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de
Ocupare (XI)*

A 5 – Înregistrare, profilare, informare și monitorizare

A 5.1 – Contactarea și profilarea tinerilor NEETs

Contactarea tânărului NEET și acordul acestuia => Înregistrarea la SPO

Întâlnirea față în față cu tânărul NEET <=

- Prezentării tânărului la sediul AJOFM/AMOFM
- Înregistrării tânărului pe site-ul proiectului
- Contactării telefonice / SMS / prin scrisoare a tânărului
- Contactării tânărului în cadrul evenimentelor de promovare din proiect
- Deplasărilor în comunitate a echipelor locale de intervenție.

Profilarea pe niveluri de ocupabilitate se realizează de experții SPO din proiect, conform metodologiei ANOFM la nivel național.

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
***INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de Ocupare
 (XII)***

A 5 – Înregistrare, profilare, informare și monitorizare

A 5.1 – Contactarea și profilarea tinerilor NEETs

ANPIS	MEN	ANOFM
_____	1 – 2 consilieri școlari fac parte din echipa locală de intervenție care va efectua deplasări în comunitate	Contactează tinerii NEETs prin telefon, SMS, e-mail, în cadrul evenimentelor organizate sau cu ocazia deplasărilor în teren

Rezultate așteptate:

- 200.000 de tineri NEETs inactivi, cu vârsta între 16 – 24 de ani neînregistrați la SPO contactați;
- 160.000 tineri profilați din cei 200.000 NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 de ani contactați

Rezultate atinse:

- 1.210 tineri NEETs contactați și profilați

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
***INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de
 Ocupare (XIII)***

A 5 – Înregistrare, profilare, informare și monitorizare

A 5.3 – Informarea și consilierea profesională a tinerilor NEETs

- Se realizează indiferent dacă aceștia doresc sau nu să se înregistreze la SPO
- În urma profilării și consilierii profesionale, experții ELI vor identifica și vor facilita accesul tânărului la servicii adecvate, inclusiv la programul de tip „A doua șansă”

ANPIS	MEN	ANOFM
_____	Informarea tinerilor NEETs cu privire la programul „A doua șansă” și oportunități de continuare a studiilor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informarea tinerilor cu privire la oportunitățile înregistrării la SPO, serviciile ANOFM; ▪ Profilare; ▪ Consiliere profesională

Rezultate prognozate:

Minimum 160.000 de tineri înregistrați în baza de date a SPO informați și consiliați

Rezultate atinse:

1.043 tineri NEETs informați și consiliați

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
***INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de
 Ocupare (XIV)***

A 5 – Înregistrare, profilare, informare și monitorizare

A 5.4 – Monitorizarea tinerilor NEETs înregistrați la SPO

- pe parcursul implicării acestora în programele care le sunt dedicate, până la pierderea statutului de NEET.

ANPIS	MEN	ANOFM
—	Monitorizează parcursul tinerilor incluși în programul „A doua șansă”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitorizarea persoanelor ocupabile și mediu ocupabile → Managerul de caz din cadrul SPO; ▪ Monitorizarea persoanelor greu și foarte greu ocupabile → Managerul de caz din cadrul SPO împreună cu asistentul social și, dacă este cazul alți stakeholderi din comunitate (consilier, psiholog etc.)

Rezultate prognozate:

Minimum 160.000 de tineri înregistrați în baza de date a SPO monitorizați până la 12 luni după înregistrarea în baza de date

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
*INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de
Ocupare (XV)*

A 2 - Campania de informare și conștientizare

Se va realiza de ANOFM cu sprijinul partenerilor

- ☐ Publicul țintă: **tinerii NEETs**, **părinții** și **rudele** acestora

Campanie preponderent on-line:
Facebook, blogging, vlogging

Campanie preponderent afișaj (pliante,
broșuri), distribuit la sediile primăriilor,
AJOFM, școli, locații colaboratori

Scrisori de informare, e-mail, SMS

- ☐ Call center ANOFM – **021.44.44.000**
- ☐ **Telefon experți de ocupare la nivelul AJOFM**

Implicarea ANPIS, MEN și ANOFM în implementarea activităților proiectului
*INTESPO – Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului Public de
Ocupare (XVI)*



Indicatori proiect

Tineri NEETs inactivi care beneficiază de sprijin în vederea înregistrării la SPO	200.000
Tineri NEETs inactivi înregistrați la SPO ca urmare a sprijinului acordat	160.000